

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

Wniosek Zarządu w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Ewaluacja średniokresowa (mid-term) Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” w okresie: styczeń 2016 – czerwiec 2018 oraz dotychczasowe doświadczenia z procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wskazują na konieczne zmiany w zapisach dotyczących wskaźników, ich wartości oraz kwot w budżecie.

Zmiany te powinny objąć:

Z matrycy logicznej (str. 38) proponuje się usunąć wskaźnik produktu o brzmieniu: *Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa* (pkt.1 i 4), a także z tej samej tabeli (str. 40) Ten sam wskaźnik produktu o tym samym brzmieniu: *Podmioty, którym udzielono indywidualnego doradztwa* (pkt.1 i 4).

Uzasadnienie: W pozostałej części LSR we wskaźnikach celów i rezultatów nie uwzględniono tego rodzaju wskaźnika.

Z matrycy logicznej (str. 38 i 40) proponuje się usunąć wskaźnik rezultatu o brzmieniu:

*Osoby, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD,*

zastępując go w obu przypadkach wskaźnikiem o brzmieniu: *Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie wdrażania LSR.*

Uzasadnienie: Wskaźnik rezultatu odnosi się do przedsięwzięcia: *Funkcjonowanie LGD* oraz wynika ze wskaźników produktu: *Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD* oraz *Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD*. Stosując zasadę, że wskaźnik rezultatu wynika bezpośrednio ze wskaźnika produktu, w wyniku szkoleń jego uczestnicy poprzez nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności podnoszą swoje kompetencje w zakresie wdrażania LSR. Wskaźnik ten został również przypisany do wskaźnika produktu: *Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD*. Wprowadzenie poprawki w zakresie wartości wskaźnika jest niezbędne dla ujednolicenia wartości wskaźnika w obu przedstawionych przypadkach.

W Tabeli 5. Sposób realizacji ewaluacji ex-post. (str. 65):

*Ocena realizacji celów. Czas pomiaru: I kwartał 2023 roku* - proponuje się zmienić na brzmienie: ***Czas pomiaru: 2021 rok.***

W tej samej tabeli na tej samej stronie: *Ocena rezultatów. Czas pomiaru: I kwartał 2023 roku* proponuje się zmienić na brzmienie: ***Czas pomiaru: 2021 rok.***

Uzasadnienie: Proponowana zmiana terminu w obu przypadkach wynika z sugestii Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 wynikającej z faktu, że wyniki ewaluacji LSR we

wszystkich LGD w Polsce mogą mieć znaczenie dla ostatecznego kształtu postulatów Polski do założeń programowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2022 roku.

#### **W Rozdziale V. Cele i wskaźniki**

W tabeli opisującej cele, przedsięwzięcia i wskaźniki (str. 47) wskaźnik rezultatu w1.3 w brzmieniu: *Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD*, proponuje się zmienić na brzmienie: *Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie wdrażania LSR*. Wartość wskaźnika proponuje się ujednolicić analogicznie do wskaźnika rezultatu o takim samym brzmieniu – co w 2.4 (str. 49) w 1.3 (str.47) poprzez obniżenie jego wartości z 50 na 30.

W tej samej tabeli (str. 49) wskaźnik rezultatu w2.4 w brzmieniu: *Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD*, proponuje się zmienić na brzmienie: *Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie wdrażania LSR*. Wartość wskaźnika proponuje się pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie: Wskaźnik rezultatu odnosi się do przedsięwzięcia: *Funkcjonowanie LGD* oraz wynika ze wskaźników produktu: *Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD* oraz *Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD*. Stosując zasadę, że wskaźnik rezultatu wynika bezpośrednio ze wskaźnika produktu należy uznać zapis proponowanego brzmienia wskaźnika rezultatu za bardziej adekwatny do zapisów wskaźników produktu. W wyniku szkoleń jego uczestnicy poprzez nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności podnoszą swoje kompetencje w zakresie wdrażania LSR. Należy zauważyć, że jest związek pomiędzy szkoleniami dla pracowników LGD a skutecznością udzielania doradztwa wnioskodawcom, nie mniej bardziej skuteczność tego doradztwa wynika z kompetencji pracowników niż jedynie z samego ich udziału w szkoleniach. Natomiast przypisanie tego wskaźnika oddziaływania do wskaźnika produktu: *Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD* jest niewłaściwe ze względu na fakt, iż członkowie organów Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” nie świadczą usług doradczych dla wnioskodawców. Wprowadzenie poprawki w zakresie wartości wskaźnika w1.3 jest niezbędne dla ujednolicenia wartości wskaźnika w obu przedstawionych przypadkach – w1.3 i w2.4.

W tej samej tabeli (str. 48) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa proponuje się zmianę wskaźnika produktu z 14 na 10.

Uzasadnienie: w załączniku nr 3 – Plan działania wskazujący harmonogramem osiągnięcia wskaźników produktu w Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przyjęto wskaźnik 10. Zmiana polega na ujednoliceniu wskaźników w tym samym działaniu.

W tej samej tabeli (str. 48) Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej (grupy defaworyzowane) proponuje się zmianę wskaźnika produktu z 30 na 9.

Uzasadnienie: Propozycja wynika z faktu że zapis w LSR jest zwykłą pomyłką pisarską.

W tej samej tabeli (str. 49-50) wskaźnik produktu w brzmieniu: *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - świetlice*

proponuje się usunąć. Natomiast w drugim wskaźniku o tym samym brzmieniu proponuje się usunąć doprecyzowanie: inne obiekty.

Uzasadnienie: Dla przedsięwzięcia 2.1.1 *Odnowa i rozwój wsi i miast* przypisane zostały dwa wskaźniki o tym samym brzmieniu, z tym, że w tym proponowanym do usunięcia doprecyzowano, że chodzi o świetlice, a w drugim określono, że chodzi o inne obiekty. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji LSR wskazuje, że taki podział wskaźnika nie ma uzasadnienia, ze względu na różnorodność obiektów, które wnioskodawcy chcą budować lub modernizować. Usunięcie wskaźnika z doprecyzowaniem, że chodzi o *świetlice* oraz usunięcie w drugim wskaźniku doprecyzowania, że chodzi o *inne obiekty* sprawi, że przedsięwzięcie 2.1.1 *Odnowa i rozwój wsi i miast* będzie odpowiadało oczekiwaniom mieszkańców obszaru i zostanie zrealizowane, a wskaźnik osiągnięty. W trakcie opracowania LSR założono, że wskaźnik produktu będzie miał wartość 21 i będzie się odnosił do wszystkich nowych lub zmodernizowanych obiektów w ramach tego przedsięwzięcia, natomiast w ramach tej wartości 10 obiektów to będą świetlice. Takie uszczegółowienie nie jest zapisane w tabeli w sposób jednoznaczny i przejrzysty, co może sprawiać wrażenie, że łączna liczba wszystkich obiektów wspartych ze środków LSR wynosi 31. Pozostawienie jednego wskaźnika produktu i przypisanej mu wartości 21 będzie jednoznaczne i przejrzyste.

Na str. 50 LSR przedsięwzięcie 2.2.1 błędnie zapisano: Zasoby i tradycje kulturowe. Powinno być 2.2.1. Zasoby kulturowe, zgodnie z wizualizacją na str. 34 LSR wykres 1 Zestawienie celów LSR Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” na lata 2014-2020.

W tej samej tabeli (str. 50) w przedsięwzięciu 2.2.1 *Zasoby kulturowe* wskaźniki produktu: *Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury* oraz *Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR* mają przypisane wartości po 7 sztuk. Proponuje się zmianę wartości odpowiednio dla wskaźnika produktu: *Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury* na 5 sztuk oraz dla wskaźnika produktu: *Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR* na 4 sztuki.

Uzasadnienie: Uzyskanie wsparcia w ramach tego przedsięwzięcia cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wnioskodawcy aplikowali o wysokie kwoty wsparcia, w granicach 100.000 PLN, deklarując, że w ramach jednej operacji osiągną dwa lub nawet trzy wskaźniki (np. zakup strojów ludowych – 3 komplety: łowicki, podlaski i szlachecki, a także w ramach tej samej operacji zaplanowali wyposażenie sali). Inny wnioskodawca zaplanował zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP oraz wykonanie strony internetowej. Zaproponowana korekta wartości wskaźnika powoduje, że bardziej odpowiada aktualnym potrzebom obszaru i możliwościom wsparcia w ramach LSR.

Jednocześnie w tej samej tabeli, w przedsięwzięciu 2.3.1 *Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem* wskaźnik produktu: *Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych* ma przypisaną wartość 30 sztuk. Proponuje się obniżenie tej wartości do 14 sztuk.

Uzasadnienie: Na etapie opracowania LSR, uwzględniając ówczesne zainteresowanie mieszkańców i podmiotów, których przedstawiciele uczestniczyli w konsultacjach, uznano, że

wartość wskaźnika produktu: *Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych* w przedsięwzięciu: *Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem* na poziomie 30 sztuk będzie adekwatna do zgłaszanego zainteresowania. Opracowując budżet LSR, popełniono błąd pisarski, zapisując wsparcie w wysokości 675.000 PLN przy założeniu, że wsparcie jednej operacji w tym zakresie będzie wynosiło do 50.000 PLN (opis przedsięwzięć w LSR (str. 43) . Zatem niemożliwe jest uzyskanie wartości wskaźnika 30 sztuk operacji, a jedynie około 14 sztuk operacji, rekomenduje się, zatem korektę błędu pisarskiego.

### **W Rozdziale XI. Monitoring i ewaluacja**

Ewaluacja LSR ex-post zaplanowana została zgodnie z zasadą n+2, na I kwartał 2023 roku (str. 57). Proponuje się zmianę terminu na 2021 rok.

Uzasadnienie: Proponowana zmiana terminu wynika z sugestii Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 wynikającej z faktu, że wyniki ewaluacji LSR we wszystkich LGD w Polsce mogą mieć znaczenie dla ostatecznego kształtu postulatów Polski do założeń programowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2022 roku.

### **W Załączniku 2 – Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu**

Do procedury (str. 68) załączona jest *Ankieta monitorująca wdrażanie projektów zrealizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju*. Proponuje się usunięcie tej ankiety i zastąpienie jej nowym wzorem.

Uzasadnienie: Nowy wzór ankiety jest zbudowany w sposób odmienny od dotychczasowego między innymi przez dodanie wprowadzenia adresowanego do beneficjenta i rodzaju instrukcji wypełniania, a także zastosowanie czytelnych i zrozumiałych dla beneficjenta pytań z sugerowanymi odpowiedziami do zaznaczenia (kafeteria). Mimo, że ankieta jest obszerniejsza to beneficjent będzie miał ułatwione zadanie przy jej wypełnianiu.

### **W Załączniku 3 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia wskaźników produktu**

W ramach celu ogólnego: 1 *Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców*, w celu szczegółowym: 1.1. *Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców*, we wskaźniku: *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*, proponuje się zmianę planowanego wsparcia, w okresie 2016-2018, z kwoty 202.500 PLN na kwotę 200.000 PLN, natomiast w okresie 2019-2021 z kwoty 405.000 PLN na kwotę 400.000 PLN, analogiczną zmianę proponuje się w okresie 2022-2023. Oznacza to, że łączna kwota wsparcia przypisana do tego wskaźnika w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zmianie z kwoty 1.012.500 PLN na kwotę 1.000.000 PLN

W ramach tego samego celu ogólnego i w tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (grupy defaworyzowane)* popełniono taki sam zwykły błąd pisarski. Proponuje się dokonać zmian analogicznie jak opisano to w poprzednim akapicie w odniesieniu do wskaźnika: *Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa*.

Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 41). zapisano, że wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (premia) będzie wynosić 100.000 PLN. Oznacza to, że kwoty w ramach obu wskaźników w poszczególnych okresach wyznaczonych kamieniami milowymi muszą być podzielne przez 100.000. Proponowane zmiany ma na celu usunięcie zwykłych błędów pisarskich.

W ramach tego samego celu ogólnego i w tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: *Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa* proponuje się następujące zmiany planowanego wsparcia: w okresie 2016-2018, z kwoty 405.000 PLN na kwotę 410.000 PLN, natomiast w okresie 2019-2021 z kwoty 810.000 PLN na kwotę 820.000 PLN, analogiczną zmianę proponuje się w okresie 2022-2023. Oznacza to, że łączna kwota wsparcia przypisana do tego wskaźnika w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zmianie z kwoty 2.025.000 PLN na kwotę 2.050.000 PLN

Uzasadnienie: Proponowane zmiany wynikają z konieczności przesunięcia różnic w kwotach proponowanego wsparcia w stosunku do zapisów w LSR. Przesunięcia powyższe nie powodują zmian w zaplanowanej wysokości wsparcia w ramach całego celu szczegółowego.

W ramach tego samego celu ogólnego, w celu szczegółowym 1.2. *Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych*, we wskaźniku: *Liczba operacji wzmacniających kapitał społeczny, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, w tym również grupy defaworyzowane* proponuje się następujące zmiany dotyczące wartości wskaźnika w poszczególnych okresach wyznaczonych kamieniami milowymi: w okresie 2016-2018, zmniejszenie wartości wskaźnika z 15 sztuk na 4 sztuki, w okresie 2019-2021 zmniejszenie wartości wskaźnika z 8 sztuk na 3 sztuki, natomiast w okresie 2022-2023 zmniejszenie wartości wskaźnika z 7 sztuk na 2 sztuki. Oznacza to, że łączna wartość wskaźnika ulegnie obniżeniu z 30 sztuk do 9 sztuk.

Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 41). zapisano, że wsparcie w tym zakresie będzie wynosiło do 50.000 PLN, jednocześnie zapisano, że: *nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć przez jednostki sektora finansów publicznych*. Oznacza to, że w ramach zaplanowanej na cały okres wdrażania LSR kwoty wsparcia w wysokości 450.000 PLN możliwe jest wsparcie dla około 9 operacji. Zaplanowana łączna wartość wskaźnika na cały okres wdrażania LSR w wysokości 30 sztuk operacji wspartych ze środków LSR jest niemożliwa. Ponadto zainteresowanie tego rodzaju operacjami jest niskie. Te względy powodują konieczność obniżenia wartości wskaźnika.

W ramach tego samego celu ogólnego i tego samego celu szczegółowego we wskaźniku: *Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowych* proponuje się zmianę wysokości wsparcia zaplanowanego w okresie 2016-2018 z kwoty 60.000 PLN na kwotę 64.044 PLN, a tym samym zmianie ulegnie łączna kwota wsparcia zaplanowana w całym okresie realizacji LSR z kwoty w wysokości 60.000 PLN na kwotę 64.044 PLN. Oznacza to, że zmianie ulegną, w ramach celu szczegółowego: *Wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych*, wysokość wsparcia w okresie 2016-2018 z kwoty 285.000 PLN na kwotę 289.044 PLN oraz wysokość wsparcia w całym okresie wdrażania LSR z kwoty 510.000 PLN na kwotę 514.044 PLN. W

konsekwencji proponowanych zmian nastąpi wzrost kwot wsparcia w celu ogólnym: 1 *Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców*, w okresie 2016-2018 z kwoty 1.170.000 PLN do kwoty 1.174.044 PLN oraz wzrost kwoty wsparcia w całym okresie realizacji LSR z kwoty 4.710.000 PLN do kwoty 4.714.044 PLN.

Uzasadnienie: Zmiana podyktowana jest faktem, że już realizowany projekt współpracy wymagał zaangażowania środków większych o 4.044 PLN niż zaplanowano i umowa została podpisana na wyższą kwotę. Różnica nie jest znacząca i dlatego proponuje się ją uwzględnić w ramach aktualizacji LSR.

W ramach celu ogólnego: 2 *Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców*, w celu szczegółowym: 2.1. *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej*, we wskaźniku: *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej* w okresie 2016-2018 proponuje się wprowadzić zmianę wartości wsparcia z kwoty 1.260.000 PLN na kwotę 1.170.388,56 PLN. Konsekwencją tej zmiany będzie zmiana w ogólnej wysokości wsparcia w całym okresie wdrażania LSR z kwoty 3.150.000 PLN na kwotę 3.060.388,56 PLN. *Wysokość wsparcia z planowanej kwoty 1.260.000 PLN zmieni się na kwotę 1.170.388,56 PLN, a łączna wysokość wsparcia w całym okresie realizacji LSR zmieni się z kwoty 3.150.000 PLN na kwotę 3.060.388,56 PLN.*

Uzasadnienie: Zmiany są nieznaczne i wynikają z procesu wdrażania LSR, prowadząc do uaktualnienia wysokości planowanego wsparcia. Uwzględniają już wybrane do wsparcia operacje, co jest główną przyczyną proponowanych zmian. Różnica pomiędzy zapisaną w LSR, a proponowaną zmniejszoną kwotą wsparcia w przedsięwzięciu: *Odnowa i rozwój wsi i miast*, w wysokości 89 611,44 zł została dodana do kwoty wsparcia, zapisanej w LSR, w przedsięwzięciu: *Zasoby kulturowe*.

W tym samym celu ogólnym, w celu szczegółowym: 2.2. *Zachowanie gospodarcze wykorzystanie zasobów i tradycji kulturowych*, we wskaźniku: *Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury* proponuje się następujące zmiany: wartość wskaźnika w okresie 2016-2018 obniżyć z 3 sztuk do 2 sztuk, a w okresie 2022-2023 obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, łączna wartość wskaźnika w całym okresie realizacji LSR ulegnie zmniejszeniu z 7 sztuk do 5 sztuk. Natomiast wysokość wsparcia w okresie 2016-2018 proponuje się zwiększyć z kwoty 135.000 PLN do kwoty 216.659,46 PLN, łączna wysokość wsparcia w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zwiększeniu z kwoty 337.500 PLN do kwoty 419.159,46 PLN

Uzasadnienie: Proponowane zmiany spowodowane są wyższą kwotą wsparcia na jedną operację w już rozstrzygniętym naborze wniosków o przyznanie pomocy, co powoduje konieczność zmniejszenia wartości wskaźnika a zarazem zwiększenie planowanej kwoty wsparcia.

W tym samym celu ogólnym i tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: *Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR* proponuje się następujące zmiany: wartość wskaźnika w okresie 2016-2018 obniżyć z 3 sztuk do 2 sztuk, w okresie 2019-2021 obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, a w okresie 2022-2023 obniżyć z 2 sztuk do 1 sztuki, łączna wartość wskaźnika w całym okresie realizacji LSR

ulegnie zmniejszeniu z 7 sztuk do 4 sztuk. Natomiast wysokość wsparcia w okresie 2016-2018 proponuje się zwiększyć z kwoty 135.000 PLN do kwoty 142.951,98 PLN, łączna wysokość wsparcia w całym okresie wdrażania LSR ulegnie zwiększeniu z kwoty 337.500 PLN do kwoty 345.451,98 PLN.

Uzasadnienie: Proponowane zmiany spowodowane są zainteresowaniem wnioskodawców uzyskaniem wyższych kwot wsparcia niż to zostało założone na etapie budowy LSR, a także wynika z dotychczasowego doświadczenia po rozstrzygnięciu do tej pory ogłoszonych naborów wniosków o przyznanie pomocy. Powoduje to konieczność zmniejszenia wartości wskaźnika a zarazem zwiększenia planowanej kwoty wsparcia. Wnioskodawcy mogli się ubiegać się o wsparcie w wysokości do 100.000 zł. Zaplanowana w LSR kwota na przedsięwzięcie: *Zasoby kulturowe* wynosi 675.000 PLN. W wyniku rozstrzygniętych już naborów wniosków o przyznanie pomocy kwota ta została przekroczona o 89 611,44 zł. Wynika to z faktu, że wśród beneficjentów były jednostki sektora finansów publicznych, co spowodowało rozliczenie z budżetu LSR 100% wartości operacji, a nie tylko kwoty wypłaconego wsparcia (63,63%). To spowodowało przekroczenie planowanej w LSR kwoty w ramach tego przedsięwzięcia. Różnica między planowaną w LSR, a wydatkowaną kwotą wsparcia w przedsięwzięciu: *Zasoby kulturowe*, została uzupełniona z budżetu na przedsięwzięcie: *Odnowa i rozwój wsi i miast*,

W tym samym celu ogólnym oraz tym samym celu szczegółowym we wskaźniku: *Liczba zrealizowanych projektów współpracy* proponuje się zmniejszenie wysokości wsparcia z kwoty 60.000 PLN do kwoty 55.963 PLN. Analogicznej zmianie ulegnie planowana wartość wsparcia w całym okresie realizacji LSR.

Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z faktu, że na etapie budowy LSR trudno precyzyjnie oszacować koszty projektu współpracy. Ponadto koszty te są uzgadniane z partnerskimi LGD, co powoduje, że ostateczna ich wysokość jest różna od tych zaplanowanych w LSR.

Konsekwencją proponowanych zmian będą zmiany w całym celu szczegółowym w odniesieniu do planowanych wysokości wsparcia, w okresie 2016-2018, wysokość wsparcia z planowanej kwoty 330.000 PLN zmieni się na kwotę 415.574,44 PLN, a łączna wysokość wsparcia w całym okresie realizacji LSR zmieni się z kwoty 735.000 PLN na kwotę 820.574,44 PLN.

W tym samym celu ogólnym, w celu szczegółowym: 2.3. *Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem* we wskaźniku *Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych* proponuje się zmniejszenie wartości wskaźnika, w okresie 2016-2018 z 9 sztuk do 3 sztuk, w okresie 2019-2021 z 9 sztuk do 3 sztuk oraz w okresie 2022-2023 z 12 sztuk do 8 sztuk, łącznie w całym okresie wdrażania LSR proponuje się zmniejszyć wartość wskaźnika z 30 sztuk do 14 sztuk.

Uzasadnienie: W LSR w opisie przedsięwzięć (str. 43) zapisano, że wsparcie w tym zakresie będzie wynosiło do 50.000 PLN. Oznacza to, że w ramach zaplanowanej na cały okres wdrażania LSR kwoty wsparcia w wysokości 675 000 PLN możliwe jest wsparcie dla około 14 operacji. Zaplanowana łączna wartość wskaźnika na cały okres wdrażania LSR w wysokości 30 sztuk operacji wspartych ze środków LSR jest niemożliwa (wynikła z błędu

pisarskiego) w związku, z czym powoduje konieczność obniżenia wartości wskaźnika z 30 na 14.

W tym samym celu ogólnym i celu szczegółowym we wskaźniku: *Liczba zrealizowanych projektów współpracy* proponuje się zmianę wysokości wsparcia, w okresie 2016-2018, z kwoty 60.000 PLN na kwotę 59.993 PLN. Analogiczna zmiana nastąpi w łącznej kwocie wsparcia w całym okresie realizacji LSR.

Uzasadnienie: Proponowana zmiana jest nieznaczająca i wynika z faktu, że na taką kwotę została podpisana Umowa na realizację projektu współpracy.

Konsekwencją tej zmiany będzie zmiana wysokości wsparcia w ramach całego celu szczegółowego: 2.3. *Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem*, w okresie 2016-2018, z kwoty 262.500 PLN na kwotę 262.493 PLN, a w następstwie tej zmiany wystąpi zmiana, w całym okresie wdrażania LSR, w planowanej wysokości wsparcia z kwoty 735.000 PLN na kwotę 734.993 PLN.

Opisane powyżej zmiany w ramach celu ogólnego: 2 *Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców* nastąpi zmiana w wysokości planowanego wsparcia, w okresie 2016-2018, z kwoty 1.927.500 PLN na kwotę 1.923.456 PLN, natomiast łączna planowana kwota wsparcia w całym okresie realizacji LSR zmieni się z 4.770.000 PLN na kwotę 4.765.956 PLN.

**W tabeli 1 zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet planu komunikacji (finansowanych w ramach poddziałania koszty bieżące i aktywizacji) oraz planowane efekty działań komunikacyjnych**

Proponuje się dokonać zmiany całej tabeli według załączonego wzoru.